

TABLEAU DE BORD DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES DU 1ER DEGRE

## CONSTRUCTIONS NEUVES

| Planning des différentes phases pour la construction des modulaires préfabriqués |                     |                |                                           |            |             |              |                      |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Échéances                                                                        | Début<br>17/11/2014 | 03/12/14       | 18/12/14                                  | 19/12/14   | 11/02/15    | 28/02/15     | 31/03/15             | Début Txv<br>01/04/15 | Fin txv<br>27/06/15 |
| COLLECTIVITE                                                                     | PROGRAMMATION       |                |                                           | ETUDES     |             |              | Études<br>approuvées | MONTAGE               |                     |
|                                                                                  | Programme           | Subvention     | Faisabilité                               | AAPC       | Résultat AO | Notification |                      | Préparation           | Délivrance          |
| BANDRELE                                                                         | 3C+1R               | 800 000,00 €   | ok                                        | Ok (19/12) |             |              |                      |                       |                     |
| BOUENI                                                                           | 1R                  | 200 000,00 €   | Zone<br>inondable<br>Etude a<br>completer |            |             |              |                      |                       |                     |
| CHICONI                                                                          | 2C+1R               | 600 000,00 €   | ok                                        | Ok (22/12) |             |              |                      |                       |                     |
| DEMBENI                                                                          | 2C+1R               | 600 000,00 €   | ok                                        |            |             |              |                      |                       |                     |
| LABATTOIR                                                                        | 17C+2R              | 3 871 000,00 € | ok                                        | Ok (23/12) |             |              |                      |                       |                     |
| TSINGONI                                                                         | 4C+2R               | 1 200 000,00 € | ok                                        | Ok (23/12) |             |              |                      |                       |                     |

## RENOVATIONS

| Decembre 2014 | PROGRAMMATION  |           |                                       | PROCEDURES   |           |             | Autorisation<br>d'urbanisme | TRAVAUX |              | Decembre<br>2016 |
|---------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------|--------------|------------------|
|               | subvention     | programme | Validation<br>des choix<br>techniques | consultation | visa DEAL | Observation |                             | suivi   | service fait |                  |
| BANDRABOUA    | 385 000,00 €   | 11C       |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| CHIRONGUI     | 1 251 100,00 € | 4*7C+1R   |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| KANI KELI     | 108 000,00 €   | 6C+1R     |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| MAMOUDZOU     | 955 690,00 €   | 27C       |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| MTZAMBORO     | 563 500,00 €   | 34C+5R    |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| MTSANGAMOUJI  | 461 000,00 €   | 12C+1R    |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| OUANGANI      | 280 000,00 €   | 8C        |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| PAMANZI       | 700 000,00 €   | 20C       |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| BANDRELE      | 490 000,00 €   | 14c       |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| BOUENI        | 105 000,00 €   | 3c        |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| CHICONI       | 105 000,00 €   | 3c        |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| DEMBENI       | 280 000,00 €   | 8c        |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| KOUNGOU       | 566 000,00 €   | 25c       |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| DZAUDZI       | 263 221,00 €   | 17c       |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |
| SADA          | 117 059,00 €   | 8C        |                                       |              |           |             |                             |         |              |                  |



TABLEAU DE BORD DES OPERATIONS DE L'UNITE BP DU SAEC

| VICE RECTORAT                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| PROGRAMMATION                                                                                                             | ETUDES                                                                                                          | TRAVAUX                                                                                                                     | GPA                                                             |  |
| Lycée de Chirongui (2020) (30m€)                                                                                          | 2ieme lycée de Mamoudzou (34,5m€)<br>(consultation pour phase travaux en cours)                                 |                                                                                                                             | Extension du lycée de Mamoudzou (3,5 m€)<br>livraison juin 2014 |  |
| Lycée des métiers du bâtiment de Dzoumogné en<br>Conception-Réalisation (2017) (30m€) (consultation d'un<br>programmiste) |                                                                                                                 | Internat d'excellence (8m€)<br>(période de préparation -Début des travaux)                                                  | Lycée de Dombéni (40 m€) (fin de GPA)                           |  |
| Lycée polyvalent M'isamboro (1500 élèves) (2018)<br>(37,5m€)                                                              | Extension au lycée de Kahani (3,2m€)<br>(APS en cours)                                                          |                                                                                                                             |                                                                 |  |
| Lycée de Kwaïlé en Conception-Réalisation (2017)<br>(30m€) (consultation d'un programmiste)                               |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                 |  |
| Réaménagement du Lycée Younoussa BAMANA (2020)<br>(22m€)                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                 |  |
|                                                                                                                           | Collège de Ouangani (21,7m€)<br>(Pb foncier en cours de règlement, consultation pour<br>phase travaux en cours) |                                                                                                                             | extension du collège de Doujani (3,2m€) livraison<br>août 2014  |  |
| Rénovation du collège de Tsimkoura<br>(2020) (15m€)                                                                       | Extension Collège de M'Gombani (2m€) (consultation<br>travaux infructueuse, nouvelle consultation en cours)     | Extension Collège de Bandrélé (3,2m€)<br>(Début des travaux)                                                                | Collège K3 (4,5m€) (phase GPA)                                  |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                 | Collège de Kwaïlé (24,9m€) (txv 1 <sup>er</sup> tranche,<br>livraison janvier 2015. Notification 2ieme tranche en<br>cours) |                                                                 |  |
|                                                                                                                           | Rond point collège de Majicavo (1,2m€)<br>(PRO en cours de rédaction)                                           | Collège de Majicavo (24,5m€)<br>(Travaux de gros œuvre en cours)                                                            |                                                                 |  |
|                                                                                                                           | Collège de Bouéni (17m€) (notification CT et CSPS<br>en cours)                                                  |                                                                                                                             | Collège de M'Tsangamouji (2,45m€)<br>(phase GPA)                |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                 |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                 |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                 |  |

| TABLEAU DE BORD DES OPERATIONS DE L'UNITE BP DU SAEC |        |                                               |               |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------|
| COLLECTIVITES DE MAYOTTE                             |        |                                               |               |
| PROGRAMMATION                                        | ETUDES | TRAVAUX                                       | GPA           |
| MJC de Passi kéli                                    |        | Maison des Services Publics de Tsingoni (2m€) | MJC de Vahibé |
| Mairie de SADA                                       |        | MJC de Nyanbadao (bandrele) (1,7m€)           |               |
| Mairie de BOUENI                                     |        | MJC de Mangajou (SADA) (1,65m€)               |               |
| Mairie de MTsangamoujje                              |        | Bibliothèque de Bandréle (1,2m€)              |               |
| Maison de la pêche à MLIHA                           |        |                                               |               |
| Tribunes vestiaires stade de Pamandzi                |        |                                               |               |
| Mise aux normes terrain de foot de Bandraboua        |        |                                               |               |
|                                                      |        |                                               |               |

COMMUNES